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和村里帮忙，督促其建房。

“我们进入灾区包保时，个别群众

还存在等靠要的思想。”鲁甸县农业局

局长王富坤表示，为了激发群众重建

家园、发展生产的积极性，他们与妇

联、学校联合，对包保的龙头山镇龙

泉社区老街子片区群众开展了感恩教

育、技能培训等活动，取得了一定的

成效。

“四铁”：打好重建硬仗

恢复重建任务艰巨、时间紧迫，

如何让受灾群众早日实现安居，尽快

恢复发展？

鲁甸县委书记保剑表示，他们以

铁的目标、铁的任务、铁的措施、铁

的纪律这“四铁”，来打好恢复重建这

场硬仗。

“2015年 12月 25日前全面完成民

房重建任务，纳入规划重建的519个项

目在2016年2月底前全部开工，用3年
时间建设安全宜居美丽新家园”是铁

的目标和任务。

为确保目标任务如期完成，鲁甸

县用铁的措施抓责任落实。对全县重

建项目按照每 10天一个节点，制定重

建线路图、时间表，按照目标倒逼、

任务倒推、时间倒排、责任倒查的要

求，把任务明确到部门、分解到责任

人、细化到每一天。

“铁的目标任务、铁的措施，让我

们攻克了恢复重建中的很多难题。”龙

头山镇党委书记李善云表示，从镇上

到银屏村箐地村民小组几乎都是悬崖

峭壁，为了使村民重建房屋的材料能

运进去，他们修通了 30多公里的“天

路”。路修通后，降雨后随时还会塌方

断路，他们还专门派人做好保通工作。

龙头山镇民房建设的统建房约

18.2万平方米，但工期不足100天，施

工单位“大雨小干，小雨大干，不下

雨24小时干”，建设工地通宵达旦、灯

火通明，有效推动了重建工作。

“我们还要用铁的纪律确保执行到

位。”县委书记保剑介绍说，对包保

干部，第一个时间节点完不成工作进

度的，科级干部免去其所担任的部门

领导、乡镇领导职务，但仍主持工

作；在乡镇工作的副科级领导直接免

去实职，降为科员；第二个时间节点

若抢不回之前延误的进度，局长、主

任直接降为副科级；工作人员直接调

整到村里工作。除组织纪律外，县里

还将工作推进情况与经济挂钩，奖优

罚懒。

“在恢复重建中，我们反复强调依

法重建、阳光重建、廉洁重建。”保剑

说，在纪律面前，任何人碰上，一定

是“1000伏的高压电”。

记者了解到，恢复重建以来，鲁

甸县委对包保责任落实不力的 11名干

部在全县通报批评，对不正确履行职

责的4名质量监督人员进行问责，给予

1名副科级干部留党察看 1年的党纪处

分和行政降级的政纪处分，并由组织

按程序将其调离原单位。

党员干部：扛起责任砥砺前行

全县各级党组织、广大党员干部

充分发挥“主心骨”作用，成为重建

家园最坚强的支撑力量。

火德红镇各村 （社区） 基层党组

织团结带领党员群众，妥善处置了红

石岩村民小组群众思想疏通、新集镇

12户群众地基下沉、机车村饮水纠纷

事件处置、雷家丫口集中自建点边坡

隐患治理等各项“疑难杂症”。

龙头山镇一位村干部，因一名群

众对房屋规划事项不满意而一拳将其

打伤。事后，他却忍受委屈，到派出

所把该群众保了出来。接受采访时，

这位村干部说：“那位村民当时喝了

酒，加上家里受灾、媳妇跑了，心理

压力大，一时冲动，他要是被处理，

房子就盖不起来了。”该村民了解实情

后，当面向他赔不是，现在只要在路

上遇到他，还主动给他发烟。

“灾后重建需要化解各种矛盾纠

纷，这个过程大大提高了我们做群众

工作和沟通协调的能力。”鲁甸县住建

局干部、龙头山镇翠屏村新农村建设

指导员周剑告诉记者，对于参加恢复

重建的党员干部来说，灾区也成了一

所“特殊的党校”。

“最近生活怎么样了？”“书记进来

坐坐呀，看看我们刚买的新电视。”火

德红镇党委书记臧尔方，是频繁出现

在当地群众眼前的“老熟人”。苦和累

换来了群众重新绽放的笑容，看着渐

渐成型的新家园，臧尔方只说了两个

字：“值得。”

正是有了这样一支队伍，让鲁

甸在灾难中挺起不屈的脊梁，在废

墟上崛起。如今在灾区，一栋栋民

房拔地而起，一个个安置点建成，

一所所学校、医院等重大民生工程

如期投入使用。
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